

Le journal de bord de la Belle Poule

Compte rendu quotidien

«Vendredi 27 janvier 2017»

Source : Marine nationale / Afage

Après le démontage, le remontage. Chaque pièce doit trouver sa place. L'alignement de l'arbre d'hélice avec le réducteur et le moteur principal devra être d'une extrême précision. Ce chantier unique intéresse les médias qui découvrent la complexité du défi.

CR 12 – Vendredi 27 janvier

Actions principales réalisées cette semaine:

- Mise en place étambot – massifs – contre étambot
- Perçage tube d'étambot

Actions principales prévues pour la semaine prochaine:

- Ajustement de la râblure
- Montage de la louve
- Mise en place des bordées
- Tournage reportage France 2 sur deux jours

Commentaires CDT:

Déroulement du chantier conformément au planning. La mise en place du bordage sera réalisée avec le concours du bord.



Belle Poule – ATM 2016 - 2017



Belle Poule - 1932