

Le journal de bord de la Belle Poule

Compte rendu quotidien

«Vendredi 24 Mars 2017»

Source : Marine nationale / Afage

Le temps des essais est venu pour la Belle Poule. Derniers réglages avant de reprendre l'activité maritime

CR 21 – Vendredi 24 mars

Actions principales réalisées cette semaine:

- Matage
- Réarmement de la goélette
- Travaux de finition

Actions principales prévues pour la semaine prochaine:

- Rangement nettoyage avant essais à la mer
- Essais et rodage MP à la mer



Commentaires CDT:

La goélette Belle Poule fait toujours de l'eau, le débit observé en fin de semaine est de 40 litres par heure.

Le matage a été réalisé conformément au planning prévisionnel. Le gréement courant est à poste. Néanmoins la goélette n'est pas encore parée pour prendre la mer pour les essais MP. Les actions suivantes doivent être impérativement réalisées avant d'appareiller:

- Rangement nettoyage pont et intérieur
- Vérification du système d'extinction incendie
- Vérification de l'électronique de navigation

Les essais MP seront réalisés selon la chronologie suivante:

Mardi 28 mars :

07h00 : début des essais MP à quai
08h00 : appareillage (concours pousseur et pilote)
08h30 : début essais MP conformément au PPE
S/o : fin des essais après le palier 1800 tours (vers 17h00)
Accostage en Penfeld à couple de la Penfeld

Mercredi 29 mars :

08h00 : appareillage
08h30 : début des essais MP conformément au PPE réalisation du palier 1750 tours
14h30 : fin des essais MP
Essais mouillage
S/o accostage en Penfeld à couple de l'Etoile

Belle Poule – ATM 2016 - 2017



Belle Poule - 1932