

# *Le journal de bord de la Belle Poule*

## *Compte rendu quotidien*

*«Vendredi 3 Février 2017»*

Source : Marine nationale / Afage

Pendant que les charpentiers s'activent, les marins profitent pour poncer, lasurer toutes les pièces soumises aux rigueurs des éléments. Un petit coup de peinture sur les intérieurs est également le bienvenu.

### **CR 13 – Vendredi 03 février**

#### **Actions principales réalisées cette semaine:**

- Début de montage de la louve
- Ajustement de la râblure
- Fixation des massifs et étambots
- Mise en place du tube d'étambot

#### **Actions principales prévues pour la semaine prochaine:**

- Découpe des bordées
- Montage de la louve
- Mise en place des bordées

#### **Commentaires CDT:**

Pas de point bloquant mais le chantier accuse un léger retard lié aux difficultés techniques rencontrées lors de la pose de l'étambot. En conséquence le chantier prendra les dispositions suivantes:

- Ajout de 6 personnes dès la semaine 8.
- Augmentation du temps de travail – Arrêt du chantier 17h00 au lieu de 16h00

#### **Nota:**

- L'équipage sera en permissions par bordées semaine 6,7 et 8.
- Le chantier accueillera trois peintres officiels de la marine le 09 et 10 février.



**Belle Poule – ATM 2016 - 2017**



**Belle Poule - 1932**